| ID | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Depth | 35 days | Mon 1/21/08 | Fri 3/7/08 |
| 2 | 1-Research DOAS/Chilled Beams | 6 days | Mon 1/21/08 | Mon 1/28/08 |
| 3 | 2-Research IAQ | 6 days | Mon 1/21/08 | Mon 1/28/08 |
| 4 | 3-Work on Trace Files | 7 days | Tue 1/29/08 | Wed 2/6/08 |
| 5 | 4-Select Equipment | 4 days | Thu 2/7/08 | Tue 2/12/08 |
| 6 | 5-Cost Analysis | 5 days | Wed 2/13/08 | Tue 2/19/08 |
| 7 | 6-IAQ Study | 10 days | Wed 2/20/08 | Tue 3/4/08 |
| 8 | 7-SPiRiT Analysis | 2 days | Thu 3/6/08 | Fri 3/7/08 |
| 9 | 8-Compile Information | 1 day? | Wed 4/2/08 | Wed 4/2/08 |
| 10 | 9-Write Report | 6 days? | Thu 4/3/08 | Thu 4/10/08 |
| 11 | 10-Create Presentation | 4 days | Fri 4/11/08 | Wed 4/16/08 |
| 12 | Breadth 1 - Structural | 7 days | Mon 3/17/08 | Tue 3/25/08 |
| 13 | Breadth 2 - Electrical | 7 days | Mon 3/24/08 | Tue 4/1/08 |




Project: Progress Report
Date: Tue 1/22/08

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone